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Stručni rad
Mária Kozlovská, Marek Krajňák, Lenka Sirochmanová, Renáta Bašková, Zuzana Struková
Novi pristupi u određivanju učinaka građevinskih strojeva
Izbor strojeva za različite građevinske radove mora se temeljiti na stvarnim uvjetima 
i postizanju njihove maksimalne učinkovitosti. Najvažniji parametar pri izboru 
građevinske mehanizacije jest specifikacija tih strojeva, koja ovisi o njihovoj primjeni 
u određenim uvjetima. Dosadašnja istraživanja pokazuju da izbor građevinskih 
strojeva ovisi o nizu varijabli čije su vrijednosti stohastičke prirode. Ovo istraživanje 
uspoređuje deterministički i stohastički pristup u specifikaciji tehničkih i planiranih 
učinaka građevinskih strojeva.
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Professional paper
Mária Kozlovská, Marek Krajňák, Lenka Sirochmanová, Renáta Bašková, Zuzana Struková
New approaches to specifying performance of construction machinery
The use of construction machinery for various construction processes must be based 
on the confrontation of actual conditions with the requirements for its maximum 
efficiency. The most important parameter for selecting construction machinery is its 
performance, which varies depending on its utilisation in specific conditions. Studies 
conducted so far show that the selection of construction machinery depends on a 
number of variables whose values are stochastic in nature. The present research 
aims at comparing the deterministic and stochastic approaches for the specification 
of technical and operational performance of construction machinery.
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Fachbericht
Mária Kozlovská, Marek Krajňák, Lenka Sirochmanová, Renáta Bašková, Zuzana Struková
Neue Verfahren zur Ermittlung der Leistung von Baumaschinen
Die Anwendung von Maschinen für verschiedene Bauarbeiten muss auf wirklichen 
Konditionen und dem Erzielen maximaler Effizienz beruhen. Der wichtigste 
Parameter bei der Auswahl von Baumaschinen bezieht sich auf Spezifikationen, die 
von der Anwendung unter verschiedenen Bedingungen abhängig sind. Bisherige 
Untersuchungen zeigen, dass die Auswahl von Baumaschinen durch eine Reihe an 
Variablen stochastischer Natur bedingt ist. Diese Untersuchung befasst sich mit 
dem Vergleich deterministischer und stochastischer Methoden zur Spezifikation 
technischer und planmäßiger Leistungen von Baumaschinen. 
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1. Uvod
Kod upravljanja projektom (i svakom projektnom aktivnosti) 
moramo navesti probleme u vezi sa strojevima i opremom, 
posebno sa stajališta njihove učinkovitosti. Izbor strojeva 
se obavlja u pripremnoj fazi građenja. Jedan od osnovnih 
zadataka pripreme je postupak odabira određenih vrsta 
građevinskih strojeva. Najvažniji parametar u izboru strojeva 
je njihov učinak. To je glavna karakteristika na temelju koje 
se određuje potreba za pojedinim strojem. Učinak stroja 
prema slovačkim tehničkim normama (STN), a to je i ISO 
9245 (samohodni strojevi, učinkovitost stroja, simboli i 
jedinice) [1], mjeri se volumenom materijala koji se obrađuje 
u jedinici vremena. Proizvođači strojeva su definirali tehnički 
učinak stroja, a odnosi se na rad stroja u "idealnim uvjetima". 
Temelji se na osnovnom izračunu i eksperimentalnoj provjeri 
u proizvodnji. Također je poznat kao oznaka učinka, a nalazi 
se u podacima o stroju. Tehnički (ili teorijski) učinak [2] 
predstavlja maksimalni učinak stroja bez zastoja, koji se 
događaju u stvarnim uvjetima na gradilištu. Stoga teorijski 
učinak je maksimalan, a može se izmjeriti na osnovi rada 
stroja, bez gubitka vremena i kvarova, u optimalnim uvjetima. 
Teorijski učinak obično služi za usporedbu učinaka sličnih 
strojeva, s obzirom na njihov izgled. Stvarni učinak stroja 
pokazuje realne uvjete na gradilištu, koji obično smanjuju 
učinkovitost strojeva. Po tehničkom učinku se u praksi očituje 
učinkovitost stroja, a što služi kao ulazni podatak u postupak 
izbora strojeva. Postoji mnogo razloga zbog pojave zastoja 
rada strojeva u stvarnim uvjetima. 
Stvarni učinak stroja, poznat i kao planirani učinak, označava 
stvarnu dodanu vrijednost na gradilištu. Dakle, stvarni učinak 
najvažnije je svojstvo stroja jer uzima u obzir primjerice način 
rada stroja sa svim tehnološkim zastojima te sposobnostima 
osobe koja strojem upravlja. Planirani učinak nastoji što bolje 
odrediti vrijednost stvarnog učinka nekog stroja, prilikom 
čega se u obzir uzimaju zastoji u radu koji se događaju zbog 
same tehnologije, odnosno načina rada stroja i osobe koja 
njime upravlja. Iz tog razloga, dodatni čimbenici su uzeti 
u obzir. Ti čimbenici prikazuju uvjete rada na gradilištu, 
tehničko stanje građevinske mehanizacije, razinu organizacije 
građenja, vrijeme, vještine i motivaciju zaposlenika itd. Prema 
dosadašnjoj literaturi, uvjeti na gradilištu se objedinjuju u 
izračunu koeficijenta iskoristivosti (tehničkog stanja stroja i 
proces rada) i koeficijenta utrošenog vremena (neaktivnost 
stroja) [2].
U literaturi postoji nekoliko definicija učinka građevinskih 
strojeva. Karim i Marosszeky [3] definirali su učinak kao 
operativno upravljanje troškovima, uključujući financijske 
i nefinancijske pokazatelje učinka. Oni navode da je učinak 
građevinskih strojeva proces ponovnog razmišljanja i 
preispitivanja proizvodnog (ili tehnološkog) procesa gradnje 
kako bi se ostvarilo značajno poboljšanje uspješnosti pri 
gradnji. Reichelt i Lyneis [4] kreirali su model koji prikazuje 
projekt kao složeni dinamički sustav. Al-Momani [5] je 
zaključio da se zadovoljstvo učinkom stroja može definirati 
kao razlika između onoga što investitor očekuje i onoga što 
izvođač napravi. Navon [6] je definirao učinak stroja kao 
razliku između traženog i ostvarenog učinka. Ugwui Haupt 
[7] klasificirali su ključne pokazatelje učinka kao specifične 
s obzirom na gradilište i specifične s obzirom na projekt. 
Uspješna realizacija građevinskog projekta (ili njegovog dijela) 
znatno ovisi o građevinskoj mehanizaciji. Stoga je nužno 
odabrati potrebnu opremu u ranoj fazi planiranja projekta. 
Strojevi se obično biraju prema učincima(maksimalni učinak 
za najnižu cijenu). Primjenom multikriterijske analize u 
konačnom izboru, rezultati su mnogo precizniji. Casals i 
suradnici [8] definirali su kriterije i prikladne metode za izbor 
građevinskih strojeva (tablica 1.) koje se temelje na ideji da 
građevinske strojeve treba birati prema radnom učinku. 
Tablica 1. Metodologija [8]
Casals i suradnici [8] definirali su faktore koji utječu na 
izvedbu građevinskih strojeva:
 - rutinska kašnjenja (faktori koji neizbježno nastaju pri 
upotrebi opreme, niti jedan stroj ne može kontinuirano 
koristiti maksimalnu snagu)
 - ograničenja u optimalnom mehaničkom radu (efekt 
smanjenja produktivnosti, zbog ograničenja u optimalnom 
radu)
 - uvjeti na gradilištu (različiti faktori koji utječu na učinak)
 - upravljanje i nadzor (organizacija rada, planiranje i odluke u 
upravljanju mogu biti prepreke za maksimalni učinak stroja).
Postoji nekoliko istraživanja u kojima su stvoreni različiti 
alati za optimalizaciju upotrebe građevinske mehanizacije. 
Milajić i suradnici [9] opisali su metodologiju primjene 
genetskih algoritama pri rješavanju problema optimalnog 
raspoređivanja zadataka za radnike koji upravljaju strojevima, 
s ciljem postizanja maksimalne učinkovitosti. 
Bezak i Linarić [10] stvorili su metodologijski pristup za 
proračun satnog učinka građevinskih strojeva za zemljane 
radove. Dražić i suradnici [11] opisivali su faktore koji uzimaju 
u obzir neproduktivne faze rada građevinskog stroja u 
optimiziranju izbora građevinskih strojeva.
Kriterij Primijenjena metoda analize
Optimalni učinak minimalna cijena po satumaksimalni učinak po satu
Minimalni rizik minimalni kriterij rizika je rezultat zbroja svih rizika
Minimalni utjecaj 
na okoliš
minimalni utjecaj na okoliš je rezultat zbroja 
svih utjecaja, ocjenjivanje tih utjecaja je 
provedeno metodom identifikacije i procjene 
utjecaja na okoliš, koja se temelji na sustavu 
upravljanja okolišem, a sastavni je dio norme 
ISO 14001
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Izetbegović i Bezak [12] za tu su svrhu koristili grafičku 
simulaciju modela primjenom poznatog računalnog 
programa Stroboscope. Druga istraživanja su usmjerena na 
izbor strojeva i grupa strojeva za građenje prema kriterijima 
optimalizacije: kvaliteta, vrijeme, potrošnja energije [13-15]. 
Hewage i suradnici [16] pokazali su mogućnost smanjenja 
utjecaja zastoja na radu povećanjem motivacije radnika, 
odnosno upravljanjem ljudskim potencijalima. Rezultati su 
pokazali da udio djelotvornog vremena rada radnika iznosi 
samo 51 % ukupnog radnog vremena. Ostatak vremena 
se odnosi na pripremne aktivnosti (16 %), prijevoz na 
gradilište (8 %), nadzor (3 %), dnevni odmor (9 %), zastoje u 
radu (9 %) i druge aktivnosti (4 %). Te vrijednosti pokazuju da 
djelotvornost radnika ovisi o organizaciji rada i kontroli svih 
aktivnosti na gradilištu. Radziszewska-Zielina i suradnici [17] 
uočili su da učinak strojeva ovisi o kapacitetu stroja (snaga 
motora), o stanju na terenu (propusno tlo i vremenski uvjeti), 
kao i o čimbenicima koji utječu na radnike (udobnost na poslu, 
zdravstveno stanje, stres, umor). Ispitivanje je pokazalo da 
je najveći utjecaj na rad građevinskih strojeva povezan s 
psihofizičkim stanjem radnika (iskustvo, umor, zdravstveno 
stanje i motivacija) te s tehničkim parametrima stroja i 
stanjem organizacije. U najmanjoj mjeri na učinak stroja 
utječu vremenski uvjeti. 
Kvaliteta odabira građevinske mehanizacije značajno utječe 
na prihvatljivost troškova gradnje, posebice kad je riječ 
o linijskim projekatima. Udio građevinske mehanizacije 
u građevinskim radovima iznosi od 10 do 50 %, a to nije 
beznačajno kad je u pitanju ekonomika građenja [18]. Prema 
mišljenju Assakkafa [19], do 35 % troškova građevinskih 
strojeva treba usmjeriti na održavanje i popravke. Uštede 
u ovom dijelu dovest će do lošeg tehničkog stanja stroja, 
smanjenja učinka, niske kvalitete rada i povećanog rizika 
od ozljeda ili ekoloških nesreća, dugotrajnijih zastoja u radu 
zbog kvarova na strojevima i dr. Abu Shaban [20] navodi 
da je problem vezan za učinke građevinskih strojeva često 
skup i rezultira konfliktima, a utječe na razvoj građevinske 
industrije. Projektni tim mora imati jasnu misiju i viziju 
kako bi osmislio i ocijenio učinke građevinskih strojeva. 
Važno je imati na umu sve nedostatke koji se pojavljuju u 
radu strojeva, kako bi se problemi pravodobno mogli riješiti. 
Na učinak strojeva utječe velik broj faktora, a većina ih je 
stohastičke prirode. 
Dakle, za izbor strojeva moguće je, osim dosadašnjeg 
determinističkog pristupa, primjenjivati i stohastičke metode 
koje se temelje na teoriji vjerojatnosti. Cilj ovog istraživanja 
jest usporediti deterministički i stohastički pristup pri izboru 
tehničkih i planiranih učinaka građevinskih strojeva.
2.  Metodologija za istraživanje izbora 
građevinskih strojeva
Za analizu prethodno opisanog istraživačkog problema 
poslužit će projekt izgradnje armiranobetonske konstrukcije 
projekta Eco Point Office Center Košice. Na temelju podataka 
prikupljenih na tom projektu provodi se određivanje 
tehničkog i planiranog učinka građevinskog stroja. 
Rješenje se sastoji od sljedećih koraka:
 - Karakteristike gradnje i učinak strojeva za transport 
i ugradnju svježeg betona na monolitnu konstrukciju 
postojećeg građevinskog projekta.
 - Proračun tehničkog učinka građevinskog stroja za 
ugradnju betona može se provoditi determinističkim 
pristupom koji se temelji na tehničkim specifikacijama 
primijenjene građevinske mehanizacije, uzimajući u obzir 
posebne uvjete projekta. Stohastički pristup je također 
uzet u obzir pri izračunu slučajnih zastoja u radu stroja. 
 - Određivanje planiranog učinka građevinskih strojeva 
provedeno je stohastičkim (mjerenjem radnog ciklusa 
toranjske dizalice) i determinističkim pristupom 
(prosječnim trajanjem radnog ciklusa). 
 - Usporedba prikupljenih podataka za tehnički i planirani 
učinak provedena je u računalnom programu Crystal Ball.
Stohastički model se temelji na principu ravnoteže 
statističkih serija, koja se odnosi na kvantitativnu 
karakterizaciju slučajnih događaja preko slučajnih varijabli. 
Opseg slučajnih varijabli varira u zadanom intervalu prema 
distribuciji vjerojatnosti [21]. 
Procesi i aktivnosti, odnosno slučajna djelovanja, mogu 
se prikazati metodom simulacije Monte Carlo. Ta metoda 
primjenjuje računalni program Crystal Ball. To omogućuje 
stvaranje stohastičkih modela specifikacijom slučajnih 
varijabli i primjenom distribucije vjerojatnosti [22]. 
3.  Novi pristupi u određivanju učinaka 
građevinskih strojeva
Provodi se usporedba determinističkog i stohastičkog pristupa 
u analizi slučaja izgradnje armiranobetonske konstrukcije 
projekta Eco Point Office Center Košice. Promatran je grupni rad 
građevinskih strojeva u procesu ugradnje betona - toranjska 
dizalica s posudom za beton i automiješalica za beton – 
ugradnja betona u stropnu konstrukciju na trećem katu. Tehnički 
i operativni učinak tih strojeva je određen deterministički i 
stohastički. 
Strojevi koji su izabrani za ugradnju betona:
 - toranjska dizalica POTAIN 15/15C s posudom za beton (masa 
posude: 300 kg, zapremnina posude: 1 m3)
 - automiješalica Renault Kerax 375 s normalnim kapacitetom 
punjenja 8 m3.
Na slici 1. prikazan je smjer kretanja napunjene automiješalice 
iz betonare do gradilišta (crvena linija: 1,7 km) i smjer puta 
prazne automiješalice od gradilišta do betonare (plava linija: 
1,1 km).
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3.1.  Određivanje tehničkog učinka grupe strojeva 
determinističkim pristupom
Tehnički učinak stroja s cikličkim radom određuje se kao 
kvocijent, gdje djeljenik predstavlja količinu rada u jednom 
ciklusu, a djelitelj predstavlja trajanje ciklusa:
     [m3/h] (1)
Izrazi znače sljedeće: 
Qt - tehnički učinak [m3/h],
q - količina rada koju obavi stroj u jednom ciklusu [m3],
tc - trajanje jednog radnog ciklusa [s].
Proračun se temelji na specifikacijama odabranih tehničkih 
učinaka grupe strojeva, koje podrazumijevaju posebne uvjete za 
strojeve na gradilištu: 
 - duljina transporta (1,1 km, odnosno 1,7 km),
 - prometna gužva na ruti kojom vozi automiješalica (gradska 
gužva),
 - udaljenost transporta betona pomoću toranjske dizalice 
(treći kat).
Tehnički parametri toranjske dizalice POTAIN 15/15C:
 - vertikalni transport (podizanje posude):    
38,5 m/min
 - horizontalni transport (kretanje posude na dizalici):  
58 m/min
 - horizontalni transport (okretanje dizalice):    
maks. 0,8 rot./min
 - vertikalni mikrotransport:     
maks. 3,5 m/min
Brzine transporta su različite. Variraju ovisno o težini opterećenja 
kao i o tehničkim parametrima toranjske dizalice. Trajanje 
radnog ciklusa toranjske dizalice je prikazano u tablici 2. 
Tablica 2. Vrijeme radnog ciklusa toranjske dizalice POTAIN 15/15C
Toranjska dizalica POTAIN 15/15C prenosi kubični metar svježeg 
betona u jednom radnom ciklusu. U ciklusu koji traje 211 
sekundi, tehnički učinak dizalice iznosi 17,05 m3/h. Tehnički 
parametri automiješalice Renault Kerax 375 s obzirom na radni 
ciklus prikazani su u tablici 3. 
 - prosječnu brzinu na gradskim cestama: 30 km/h
 - nominalni kapacitet punjenja: 8 m3
 - vrijeme manevra (u radnom ciklusu): 120 s
 - brzinu pražnjenja bubnja s betonom: 0-2 m3/min
Tablica 3. Trajanje radnog ciklusa automiješalice Renault Kerax 375
Slika 1. Smjer puta automiješalice
Radni ciklus toranjske dizalice Trajanje ciklusa[s]
Punjenje posude svježim betonom (t1) 60
Transport posude na mjesto betoniranja + 
vrijeme manevra (t2)
70
Pražnjenje posude (t3) 30




Radni ciklus automješalice Trajanje ciklusa [s]
Punjenje bubnja automiješalice 300
Transport automiješalice do mjesta ugradnje 
betona (udaljenost: 1,7 km, prosječna brzina 30 
km/h)
204
Pražnjenje bubnja s betonom(1) 1688
Transport prazne automiješalice do betonare 
(udaljenost: 1,1 km, prosječna brzina 30 km/h) 132
Radni manevar 120
Ukupno tc: 2444
(1)  Trajanje pražnjenja automiješalice jednako je 8 radnih ciklusa toranjske dizalice
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Automješalica prevozi 8 m3 svježeg betona u jednom radnom 
ciklusu. Trajanje ciklusa je 2444 s, a tehnički učinak automiješalice 
iznosi 11,80 m3/h. Posebno je važan učinak toranjske dizalice 
zbog neprekidnog betoniranja. Učinak je najvažniji dio u grupnom 
radu strojeva. Zbog toga su potrebne dvije automiješalice kako bi 
se osigurale zalihe svježeg betona. Vrijednost tehničkog učinka 
grupe strojeva se određuje izrazom (2). Vrijednost se određuje 
determinističkim pristupom, prema tehničkim specifikacijama 
stroja. Neke činjenice, poput nejednoliko napunjene posude 
za beton i odstupanja u količini svježeg betona koji se prevozi 
različitim automješalicama, nisu uzete u obzir pri izračunu.
Qt = min (Qt1; x Qt2)  [m3/h] (2)
 
Qt = min (17,05 m3/h; 2 ·11,80 m3/h) = 17,05  [m3/h]
gdje je:
Qt - tehnički učinak grupe strojeva [m3/h],
Qt1 - tehnički učinak toranjske dizalice [m3/h],
Qt2 - tehnički učinak automiješalice [m3/h],
x - broj automješalica [kom].
3.2.  Određivanje tehničkog učinka grupe strojeva 
stohastičkim pristupom
Na gradilištu EcoPoint Office Center Košice izmjereno je trajanje 
stvarnog radnog ciklusa toranjske dizalice kako bi se mogao 
odrediti tehnički učinak grupe strojeva primjenom stohastičkog 
pristupa. Statistički podaci su obrađeni u računalnom programu 
Crystal Ball. Tablica 4. prikazuje radne cikluse toranjske dizalice 
razvrstane po aktivnostima.
Da bi se dobile kompatibilne slučajne varijable, potrebna 
je distribucija vjerojatnosti na skupu podataka. Distribucija 
vjerojatnosti definira sve moguće vrijednosti slučajnih 
varijabli i bilježi njihovu mogućnost pojavljivanja u svakoj od 
vrijednosti. Distribucija se provodi računalnom programu 
Crystal Ball pomoću statističkih testova. Test Anderson-
Darling je postavljen na opciju automatskog izbora. Tim 
testom je provedena distribucija statističke vjerojatnosti na 
set podataka (tablica 5.).
Tablica 5.  Distribucija vjerojatnosti slučajnih varijabli pojedinih 
aktivnosti toranjske dizalice POTAIN 15/15C
Parametri računalnog programa Crystal Ball: 
 - razina pouzdanosti: 95 %
 - broj ispitivanja: 100000
 - brzina: ekstremna (upisivanje podataka svakih 0,5 s).
Vrijednost tc je određena kao zbroj srednjih vrijednosti slučajnih 
varijabli od t1 do t4 primjenom stohastičkog pristupa. Nakon 
zamjene u izrazu (3), tehnički učinak grupe strojeva je iznosio 
17,50 m3/h, kao srednja vrijednost slučajne varijable xQt (slika 
2.). Zbog stohastičkog pristupa, rezultat je bio prikazan u obliku 
slučajne varijable:
  [m3/h] (3)
Izrazi znače sljedeće:
ExQt - srednja vrijednost slučajne varijable xQt [m3/h],
q - količina rada koju stroj napravi u jednom ciklusu [m3],
xt1.... xt4 - slučajna varijabla t1…t4 [s].
Radni ciklusi toranjske dizalice
Broj izmjerenih radnih ciklusa toranjske dizalice POTAIN 15/15C 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
t1  - punjenje posude svježim betonom [s] 81 89 77 79 80 49 49 57 64 51 44 58 63 54 65
t2 -  transport posude na mjesto ugradnje betona + vrijeme 
manevra [s] 61 65 68 57 61 56 58 66 57 56 54 47 54 55 58
t3 - pražnjenje posude s betonom [s] 34 30 25 28 33 16 33 22 17 29 32 18 25 28 34
t4 -  transport prazne posude na mjesto punjenja betonom + 
vrijeme manevra [s] 60 63 58 61 57 52 56 47 63 62 48 60 53 57 60
tc – ukupno vrijeme [s] 236 247 228 225 231 177 196 192 201 198 178 183 195 194 217
Tablica 4. Statistički podaci za toranjsku dizalicu
Aktivnost toranjske dizalice Distribucija vjerojatnosti
Punjenje posude svježim betonom (xt1)
Poissonova 
distribucija
Transport napunjene posude do mjesta 
ugradnje betona + vrijeme manevra (xt2)
hipergeometrijska 
distribucija
Pražnjenje posude s betonom (xt3)
binomna 
distribucija
Transport prazne posude do mjesta punjenja 




678 GRAĐEVINAR 67 (2015) 7, 673-680
Mária Kozlovská, Marek Krajňák, Lenka Sirochmanová, Renáta Bašková, Zuzana Struková
Kada usporedimo tehnički učinak grupe strojeva koji je određen 
deterministički i iznosi 17,05 m3/h s tehničkim učinkom koji 
je dobiven primjenom stohastičkog pristupa koji iznosi 17,50 
m3/h, možemo zaključiti da je iskoristivost grupe strojeva 
bila maksimalna u trenutku mjerenja. Budući da je vrijednost 
dobivena primjenom stohastičkog pristupa dala vrlo slične 
vrijednosti kao i determinističkim pristupom, uvjeti u kojima 
strojevi rade su isti kao na gradilištu.
Slika 2.  Rezultati simulacije: frekvencije slučajne varijable za tehnički 
učinak grupe strojeva (uključujući statističke karakteristike) u 
računalnom programu Crystal Ball
3.3.  Određivanje planiranog učinka grupe strojeva 
primjenom determinističkog pristupa
Tehnički učinak grupe strojeva za spomenuto gradilište koji 
se temelji na tehničkim specifikacijama strojeva, a u obzir su 
uzeti posebni uvjeti građenja, određen je determinističkim 
i stohastičkim putem i prikazan je u prethodnom poglavlju. 
Planiranje i upravljanje kapacitetom stroja je pretpostavka, za 
razliku od stvarnog učinka na gradilištu. U praksi je planirani 
učinak građevinskih strojeva vrlo važan. On uključuje sve 
podatke vezane za rad stroja. U tablici 6. su prikazani radni 
ciklusi toranjske dizalice prema pojedinima aktivnostima, 
uključujući zastoje u radu. Pri određivanju planiranog učinka 
grupe strojeva razmatraju se tri pojedinačne aktivnosti (t1, t2, 
t3 i t4) i zastoji u radu (td). 
Determinističkim pristupom izračunan je planirani učinak 
grupe strojeva primjenom prosječne vrijednosti tc (iz tablice 
6). Uzeti su u obzir zastoji u radu (koeficijent iskoristivosti). 
Prema dostupnim podacima i primjenom formule 1 
izračunan je planirani učinak grupe strojeva te iznosi 11,17 
m3/h. 
3.4.  Određivanje planiranog učinka grupe strojeva 
primjenom stohastičkog pristupa
Planirani učinak grupe strojeva određen je stohastički u 
računalnom programu Crystal Ball. U tom slučaju distribucija 
vjerojatnosti je provedena direktno na vrijednost tc (slika 3.). U 
proračun su uključene vrijednosti td, primijenjen je izraz (4): 
 (4)
Izrazi znače sljedeće: 
ExQt - srednja vrijednost slučajne varijable xQt [m3/h],
q - količina rada koju stroj obavi u jednom ciklusu [m3],
xtc - slučajna varijabla tc [s].
Srednja vrijednost planiranog učinka grupe strojeva je prikazana 
na slici 4., a iznosi 11,21 m3/h. 
Radni ciklusi toranjske dizalice
Broj mjerenih ciklusa toranjske dizalice POTAIN 15/15C 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
t1  - punjenje posude svježim betonom [s] 81 89 77 79 80 49 49 57 64 51 44 58 63 54 65
t2 -  transport pune posude do mjesta ugradnje 
betona + vrijeme manevra [s] 61 65 68 57 61 56 58 66 57 56 54 47 54 55 58
t3 - pražnjenje posude s betonom [s] 34 30 25 28 33 16 33 22 17 29 32 18 25 28 34
t4 -  transport prazne posude do mjesta punjenja + 
vrijeme manevra [s] 60 63 58 61 57 52 56 47 63 62 48 60 53 57 60
td – zastoji u radu [s] 0 0 0 0 0 1140 0 0 360 0 0 0 0 240 0
tc – ukupno vrijeme [s] 236 247 228 225 231 1313 196 192 561 198 178 183 195 434 217
Tablica 6. Statistički podaci koji uključuju zastoje u radu
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Novi pristupi u određivanju učinaka građevinskih strojeva
Slika 3.  Distribucija vjerojatnosti slučajne varijable xtc u računalnom 
programu Crystal Ball 
Slika 4.  Rezultati simulacije: frekvencija slučajne varijable planiranog 
učinka grupe strojeva (uključujući osnovne statističke 
karakteristike) u računalnom programu Crystal Ball
4.  Usporedba determinističkog i stohastičkog 
pristupa
Kada uspoređujemo dobivene vrijednosti tehničkog i planiranog 
učinka građevinskog stroja, određene determinističkim i 
stohastičkim pristupom s vrijednostima stvarnog učinka na 
temelju podataka o izvršenju koje su ustupili radnici koji upravljaju 
strojevima (tablica 7.), možemo zaključiti da se vrijednosti 
planiranog učinka malo razlikuju od vrijednosti stvarnog učinka. 
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